

HOLA DE RUTA

Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1			
Entrega de pedido al GADPR	12/Abril/2021	Salón de actos del GAD Parroquial	Sr. Mauro Lema
Entrega de documentos habilitantes al CPOCS	15/Abril/ 2021	Oficina/Secretaría del GADPR Capsol	Sr. Fausto Villa, Ing. Edwin Sagfiay, Ing Elvia Guaylla, Sr. Mauro Lema
Conformación Equipo RC para elaboración del informe de rendición cuentas	23/abril/2021	Salón de actos del GAD Parroquial	Sr. Fausto Villa, Ing. Edwin Sagfiay, Ing Elvia Guaylla, Sr. Mauro Lema
Mapeo de actores	23/abril/2021	Salón de actos del GAD Parroquial	Sr. Fausto Villa, Ing. Edwin Sagfiay, Ing Elvia Guaylla, Sr. Mauro Lema
Consulta	23/abril/2021	Salón de actos del GAD Parroquial	Sr. Mauro Lema
Entrega de temas al GAD	26/abril/2021	Oficina/Secretaría del GADPR Capsol	Sr. Mauro Lema
Contestación de preguntas	27/abril/2021	Oficina/Secretaría del GADPR Capsol	Sr. Fausto Villa, Ing. Edwin Sagfiay, Ing Elvia Guaylla
FASE 2			

Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	3 – 7 mayo de 2021	Salón de actos del GAD Parroquial	Equipo de rendición de cuentas
Llenado formulario	10 - 20 mayo de 2021	GADPR CAPSOL	Ing. Edwin Sagñay
Aprobación del informe en el pleno del GADPR Capsol	21 mayo de 2021	Sala de reuniones GADPR Capsol	Presidente, Vocales, Secretaria/Tesorera, Técnico
Entrega del informe preliminar a la asamblea local ciudadana	31 mayo de 2021	Capsol	Presidente del GADPR Capsol
FASE 3			
Evaluación del informe por la asamblea ciudadana	3 de junio de 2021	Salón de actos del GAD Parroquial	Asamblea ciudadanía
Difusión de informe de rendición cuentas a la ciudadanía	7 – 11 de junio de 2021	Parroquia Capsol	Equipo de rendición cuentas
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	15 de junio de 2021	Parroquia Capsol	Equipo de rendición de cuentas y asamblea ciudadana
Participación en la deliberación pública	29 junio de 2021	Salón de actos del GAD Parroquial	Sr. Fausto Villa, Ing. Edwin Sagñay, Ing Elvia Guaylla, Sr Mauro Lema

FASE 4

Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana

7 de julio de 2021

Salón de actos del GAD Parroquial

Técnico, Secretaria/Tesorera/Asamblea Ciudadana